

Navrhovaná finančná operácia je v súlade  
s zákonom o verejnom obstarávaní

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUZELLOVA  
Dňa 30.5.2011 podpis Brikko

„Navrhovaná finančná operácia je  
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ  
Dňa 30.5.2011 podpis Janoš

### Dodatok č.3

### k zmluve o dielo číslo 28/2008

zo dňa 17.6.2008 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území  
Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza

#### VYKONANIE DIELA

#### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ :

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

#### Štatutárny zástupca:

Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

#### Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Roman Remo,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

#### IČO :

00166260

#### Bankové spojenie :

Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

#### Zhotoviteľ:

GPS spol. s r.o.,  
Nám. Sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A  
064 01 Stará Ľubovňa

#### Zastúpený :

Ján Rokonal, konateľ spoločnosti

#### Vybavuje :

Anton Reľovský

#### IČO :

31 728 553

#### Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa a.s., Stará Ľubovňa  
Č. účtu 0530028887/0900

#### Kontaktné údaje :

tel./fax 052/43 246 90, mobil 0905 538 200,202

e-mail: gps.sl@orangemail.sk

Zapísaný obchodnom registri OS Prešov odd. Sro, vl.č. 3082/P

Na základe žiadosti Správy katastra Prievidza zo dňa 16.5.2011 sa mení v čl. III ods.3.1 termín III. a IV. etapy nasledovne:

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 30.08.2011

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správne mu orgánu, schválenie registra v termíne do : 30.4.2012

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 30.5.2011

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu


Za objednávateľa

V Starej Ľubovni, dňa 27.5.2011

Ján Rokonal

konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa



**GPS spol.s r.o.**  
Nám. sv. Mikuláša  
Zadné trakty 1721/26A  
064 01 Stará Ľubovňa  
tel.. 052 - 4324690