

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUBIŠOVÁ

Dňa 30.5.2011 podpis Prillova

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ

Dňa 30.5.2011 podpis JANOŠÍKOVÁ

**Dodatok č.5**  
**k zmluve o dielo číslo 23/2008**  
**zo dňa 17.6.2008 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území**  
**Lazany, obec Lazany, okres Prievidza**

**Článok I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Roman Remo,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Žilina a.s.  
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
- vo veciach Technických: Ing. Viera Kóňová, vedúca prevádzky 208 v Prievidzi
- 

IČO : 36 859 010

DIČ: 2022633327

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina

Č. účtu 3807432/0200

Kontaktné údaje : tel/fax: 041/5620824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapísaný obchodnom registri SR OS Žilina, oddiel Sa, vložka 10650/L



Na základe žiadosti Správy katastra Prievidza zo dňa 16.5.2011 sa mení v článku III ods.3.1 termín IV. etapy nasledovne:

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : 01.8.2011


Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 30.5.2011  
Ing. Roman Remo  
prednosta katastrálneho úradu

V Žiline, dňa 27.5.2011  
Ing. Vladimír Stromček  
predseda predstavenstva

  
.....  
Za objednávateľa

  
.....  
Za zhotoviteľa



**GEODÉZIA**  
Žilina a.s.