

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade  
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *PRUBA*

Dňa 30.5.2008 podpis *Prubová*

„Navrhovaná finančná operácia je  
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠIKOVÁ*

Dňa 30.5.2011 podpis *Janošiková*

## Dodatok č.6 k zmluve o dielo číslo 27/2008

zo dňa 17.6.2008 na vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území  
Poruba, obec Poruba, okres Prievidza

### Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

**Štatutárny zástupca:** Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Roman Remo,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO : 00166260  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Žilina a.s.  
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
- vo veciach Technických: Ing. Viera Kóňová, vedúca prevádzky 208 v Prievidzi
- 

IČO : 36 859 010

DIČ: 2022633327

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina

Č. účtu 3807432/0200

Kontaktné údaje : tel/fax: 041/5620824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapísaný obchodnom registri SR OS Žilina, oddiel Sa, vložka 10650/L

Na základe žiadosti Správy katastra Prievidza zo dňa 16.5.2011 sa mení v článku III ods.3.1 termín IV. etapy nasledovne:

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do : 01.10.2011

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 30.5.2011


Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu


V Žiline, dňa 27.5.2011

Ing. Vladimír Stromček

predseda predstavenstva



Za objednávateľa



Za zhotoviteľa



**GEODÉZIA**  
**Žilina a.s.**