

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KVETUŠOVÁ

Dňa 30.12.2010 podpis [podpis]

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ

Dňa 30.12.2010 podpis [podpis]

Dodatok č. 1/2010 k zmluve o dielo č. 27/2010

zo dňa **28.1.2010** na vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Ráztočno, obec Ráztočno, okres Prievidza

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Trenčíne
M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Roman REMO
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/2817212

IČO : 3612 54 74
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

1.2. Zhotoviteľ: **GEOPRIS spol. s r.o.**
Sídlo: Rudlovská cesta 61, 974 11 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Miroslav Turčan, konateľ

Vybavuje: Ing. Miroslav Turčan, konateľ a
Ing. Ján Cimerman, konateľ

IČO: 30228701

Bankové spojenie ČSOB a.s., pob. Banská Bystrica
Číslo účtu: 384605163/7500

Kontaktné údaje: tel.048/4146136, fax.048/4124222, geodet@geopris.sk

Zapísaný v obchodnom registri : Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. : 245/S

DOHODNUTÉ ZMENY :

1.) Mení sa v čl. I. Zmluvné strany sídlo zhotoviteľa :

nové sídlo : **Rudlovska cesta 61**
974 11 Banská Bystrica

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe oznámenia zhotoviteľa : GEOPRIS spol. s r.o. zo dňa 19.2.2010 a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici mení sa sídlo zhotoviteľa.

2.) Menia sa v Čl. III., ods. 3. termíny spracovateľských etáp nasledovne :

II. etapa, v termíne do 1.6.2011

III. etapa, v termíne do 1.4.2012

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe Zmluvy o dielo č. 27/2010 Čl. V., odst. 5. a žiadosti zhotoviteľa o zmenu termínu II. etapy, stanoviska Správy katastra Prievidza k žiadosti zhotoviteľa, a požiadavky Správy katastra Prievidza na zmenu termínu III. etapy sa menia uvedené termíny ukončenia dvoch etáp tak, aby sa vytvoril dostatočný časový priestor pre kvalitné spracovanie a ukončenie diela.

3.) Mení sa v Čl. IV., ods. 1. cena za dielo nasledovne :

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo bez DPH ostáva nezmenená **31.000,00 €**, slovom **tridsaťjedentisíc euro**.

Cena za dielo s DPH sa mení nasledovne:

Cena za zaplatenú I. etapu vrátane 19 % DPH je: 7.378,00 €

(z toho základ dane je 6.200,00 € a výška dane je 1.178,00 €)

Cena za II., III., a IV. etapu vrátane 20% DPH: 29.760,00 €

(z toho základ dane je 24.800,00 € a výška dane je 4.960,00 €)

Celková cena za dielo s DPH: **37.138,00 €** slovom **tridsaťsedemtisícstotridsaťosem euro**

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

Cena za dielo je konečná.

Z d ô v o d n e n i e :

V súvislosti so zákonom NR SR 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v súlade s bodom IV.2 zmluvy o dielo mení sa v článku IV. cena za dielo s DPH.

4.) Mení sa v Čl. V., ods. 1. platenie diela nasledovne :

- po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy t.j. 6.200,00 € bez DPH, t.j. **7. 378,00 €** vrátane 19 % DPH - etapa zaplatená
- po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy t.j. 6.200,00 € bez DPH, t.j. **7. 440,00 €** vrátane 20 % DPH,
- po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy t.j. 9.300,00 € bez DPH, t.j. **11.160,00 €** vrátane 20 % DPH,
- po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy t.j. 9.300,00 € bez DPH, t.j. **11.160,00 €** vrátane 20 % DPH,

Z d ô v o d n e n i e :

V súvislosti so zákonom NR SR 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v nadväznosti so zmenou ceny s DPH v čl. IV. menia sa v článku V. úhrady jednotlivých etáp.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie uvedenej Zmluvy o dielo.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2011 a dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 30.12.2010

V Banskej Bystrici, dňa 27.12.2010.

Za objednávateľa:



[Handwritten signature]

Ing. Roman Remo
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

Za zhotoviteľa:

GEOPRIS spol. s r.o.
Rudlovska cesta 61
974 11 Banská Bystrica
IČO: 30 228 701
IČ DPH: SK2020452060 ©

[Handwritten signature]

Ing. Miroslav Turčan
konateľ