

**DODATOK č. 23**  
**k Zmluve o dielo č. 17/1997 - R**

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území **Krnča**, okres Topoľčany

**I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

**Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Zastúpený : JUDr. Eva Belanová - prednostka  
IČO : 37860381  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000062676/8180

**Zhotoviteľ:**

**GEOPRO, s.r.o.**

Sídlo : Štefanovičova 16, 811 04 Bratislava  
Zastupená : Ing. Daniel Odler - konateľ  
Ing. Veronika Vaščáková - konateľ  
IČO : 36651371  
DIČ: 202216603  
Bankové spojenie: VÚB Bratislava  
Číslo účtu: 2195896554/0200

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:**

**Mení sa čl.: IV. Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe potvrdeného počtu riešených parciel:

Pri počte riešených parciel: **3 247** predstavuje čiastku: **37 730,14 €** bez DPH, nakoľko zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Uhradené faktúry:

Faktúra č. 08/97 v čiastke **4 100,88 €**

Faktúra č. 09/99 v čiastke **2 733,92 €**

Faktúra č. 39/08 v čiastke **2 733,92 €**

Na základe článku VI. Iné dohodnuté podmienky bod 7., v prípade nedodržania termínu odovzdania diela je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania. Termín ukončenia diela bol 28.02.2010. Dielo bolo ukončené 15.03.2011. Zhotoviteľ bol v omeškani 13 mesiacov. Z uvedeného dôvodu je krátenie ceny za dielo nasledovné:

Počet mesiacov: 13 x 5% celkom 65% predstavuje čiastku **24 524,59 €**

**Po odpočítaní uhradených faktúr zostáva k úhrade 3 636,83 €.**

**Zdôvodnenie:**

Podľa Čl. IV. Cena za dielo, bod 3 ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii prác zmení o viac ako 3 % , vykoná sa nová kalkulácia. Podľa Čl. VI. Iné dohodnuté podmienky bod 7, v prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania. Na základe uvedeného mení sa celková cena za dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 24. 3. 2011

za objednávateľa:



JUDr. Eva Belanová  
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa:

**GEOPRO s.r.o.**  
Štefanovičova 16  
811 04 Bratislava



Ing. Veronika Yaščáková