

**Dodatok č. 3**

k Zmluve o dielo číslo 26/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Lukáčovce

**I. ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre  
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu

v Nitre

Ing. Katarína Šagátová, riaditeľka Správy katastra Nitra  
IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Ing. Peter Urcikán-GESCO  
Palkovičovač. I, Bratislava

Zastúpený : Ing. Peter Urcikán

IČO : 32 100 965

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.  
č. účtu 0011587214/0900Kontaktné údaje : tel. 0905 618233 fax. 02 55574418 e-mail.  
gescol@orangemail.sk

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ - Bratislava č.102-6741

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:****III. Vykonalie diela**3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do : **31.08.2011**

3.2. Dielo bude spracovávané v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného UO vo výmennom formáte VGI v termíne do: **ukončená**

II. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, spracovanie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN v termíne do: **ukončená**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pre termínom ukončenia diela v termíne do: **ukončená**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: **31.08.2011**

**Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku :**

Dôvodom na predĺženie termínu je prebiehajúce námietkové konanie, dodržanie zákonných lehôt k námietkam a návrhom na vydržanie, ktoré budú vydávané správnym orgánom po zasadnutí komisie.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 22.02.2011

30, 18.3.2011

Za objednávateľa:



*Eva Belanová*

JUDr. Eva Belanová  
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

Za zhotoviteľa:

**GESCO**  
Ing. Peter Urcikán  
Palkovičova 1  
821 08 Bratislava  
IČO: 321 00 965

*P. Urcikán*

Ing. Peter Urcikán