

## Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo číslo 21/2008 a Dodatku č.1 k tejto zmluve  
uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov pre katastrálne územie Bátorove Kosihy.

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre  
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho  
Úradu v Nitre

Ing. Ladislav Radvanský, riaditeľ Správy katastra Komárno

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Ing. Juraj Škoda - GEOMER  
Martinengova 14, 811 02 Bratislava

Zastúpený : Ing. Juraj Škoda  
Ing. Iveta Škodová

IČO : 17439221

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s., č.účtu: 2629024324/1100

Kontaktné údaje : Martinengova 14, 811 02 Bratislava, mobil: 0905 846125  
mail: juraj.skoda@geomer.sk

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri č.108-10106

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

### III. Vykonalie diela

Mení sa v článku III. „ Vykonalie diela“ bod 3.1. termin dodania nasledovne:

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II.  
tejto zmluvy v lehote do: **31.10.2011**

3.2. dielo bude spracované v týchto etapách a termínoch:

1. etapa: Spracovanie grafického súboru KN na jeho prevzatie do katastra, spracovanie  
grafického súboru pôvodného UO vo výmennom formáte VGI v termíne do:  
30.11.2009.

II. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, spracovanie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN v termíne do: 31.10.2010

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pre termínom ukončenia diela v termíne do: 31.4.2011.

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: 31.10.2011

3.3. I. a II. etapa sa považuje za ukončenú vykonaním kontroly úplnosti a správnosti príslušným správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíšu zhotoviteľ a správny orgán protokol. III. etapa je ukončená po vykonaní kontrol a po odstránení chýb. Zhotoviteľ a správny orgán vyhotovia protokol o odovzdaní III. Etapy. Dielo sa považuje za ukončené dňom schválenia registra správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/95 Z.z. v znení neskorších dodatkov.

3.4. Dielo sa považuje za ukončené dňom schválenia registra správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/95 Z.z. v znení neskorších dodatkov,

3.5. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode 3.1 nezavineneho zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou dodatku k tejto zmluve.

#### Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku:

Zápisom nových listín do WISKN vzniklo množstvo chýb, ktoré je nutné opraviť ešte pred zverejnením registra na obci, duplicitné vlastníctvo vedené na LV v E-KN aj C-KN, treba riešiť veľké množstvo hluchých LV (celkový počet LV do 3600), veľká chybovosť listín zapísaných na LV – jedná sa o kúpne zmluvy PD dedičov pôvodných prídelcov.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa 19.3.2011

V Bratislave dňa 10.3.2011

Za objednávateľa :



JUDr. Eva Belanová  
prednostka

Za zhotoviteľa :



Ing. Juraj Škoda