

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **11/2008 - ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Hromoš**, okres Stará Ľubovňa.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
IČO: 00166260

a

**Zhotoviteľ:** Jozef Pružinský, Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa  
IČO: 34914676

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1, Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy  
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove,  
č. tel. 051/2818500
- technické otázky  
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove,  
č. tel. 051/2818510

Mgr. Richard Malý, riaditeľ Správy katastra Stará Ľubovňa

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

### Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je 12,- €.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 3,32 €.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **38 487,28 €** slovom tridsaťosemtisícštyristoosemdesiatsedem 28/100 €.

6. Cena za dielo bola stanovená na základe aktuálneho počtu parciel predmetu konania, t.j. **3 137** parciel a aktuálneho počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **254** parciel.

**Čl. V.  
PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 2 636,13 €– **čiastka uhradená,**
  - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 3 954,19 €– **čiastka uhradená,**
  - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 4 393,55 €– **čiastka uhradená,**
  - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **27 503,41 €**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **11/2008 - ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 27.4.2011

V Starej Ľubovni dňa

---

objednávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ  
Jozef Pružinský  
konateľ