

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **09/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Skrabské**, okres Vranov nad Topľou.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: Marta Sotáková – GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 37355660

sa v zmysle Čl. IV. ods. 10 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a Záznamu z kontrolného dňa zo dňa 15.2.2012 dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3, Čl. IV. ods. 1, 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu(UO) pre archívne účely) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená**
- IV. a.) etapa: Aktualizácia návrhu registra v súvislosti s riešením duplicitne evidovaných vzťahov a poskytovanie stanovísk pri rozhodovaní o námietkach a vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
v termíne do: **29.2.2012**

IV. b.) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.04.2012**

Čl. IV. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena je uvedená v eurách.
2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **7,- EUR**. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **7,- EUR**
3. Cena za jednu prepracovanú parcelu bola stanovená na hodnotu **5,- EUR**.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **14 292,- EUR** (slovom **štrnásťtisícdeväťdesiatdva** EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania, t.j. **1190** parciel, skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **731** parciel a počtu prepracovaných parciel t.j. **169** parciel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **1 974,- EUR (čiastka uhradená)**,
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **3 290,- EUR (čiastka uhradená)**,
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **4 606,- EUR (čiastka uhradená)**,
 - d) po skončení IV. a.) etapy spracovania registra čiastku **1 132,- EUR**,
 - e) po skončení IV. b.) etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **3 290,- EUR**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **09/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 17.2.2012

Vo Vranove n. T. dňa

Objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ