

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **15/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Tovarné**, okres Vranov nad Topľou.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov  
IČO: 37870173

a

**Zhotoviteľ:** GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov  
IČO: 36485985

sa v zmysle Čl. IV. ods. 7 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. IV. CENA ZA DIELO

4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **13 817,69 €** vrátane 20% DPH, slovom trinásťtisícosemstosedemnáť 69/100 €.
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania, t.j. **826** parciel a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **991** parciel.

### Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
  - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 15 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **1 753,- €** vrátane 20% DPH (**čiastka uhradená**),
  - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **2 921,67 €** vrátane 20% DPH (**čiastka uhradená**),
  - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 35 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **4 090,34 €** vrátane 20% DPH (**čiastka uhradená**),
  - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **5 052,68 €** vrátane 20% DPH.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 13.12.2011

V Prešove dňa 13.12.2011

---

objednávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ  
Ing. Anton Hrinda  
konateľ