

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo číslo **10/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 7, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lendak**, okres Kežmarok.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: **PIPS, s. r. o., Legionárska 23, 010 01 Žilina**
IČO: 36014231

sa v zmysle Čl. IV. ods. 4.2 a Čl. XI. ods. 11.4 citovanej zmluvy o dielo a zákona NR SR č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku::

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 4.1 a Čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dielo takto:

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Celková cena za dielo je **23 205,04 € vrátane DPH**,
slovom **dvadsaťtritisícdivestopäť 04/100 €**

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní. Cena za dielo je konečná.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- a) I. etapa spracovania čiastku 2 310,80 € vrátane 19% DPH (**čiasťka uhradená**),
 - b) II. etapa spracovania čiastku 4 621,58 € vrátane 19% DPH (**čiasťka uhradená**),
 - c) III. etapa spracovania čiastku 4 621,58 € vrátane 19% DPH (**čiasťka uhradená**),
 - d) po schválení registra správou katastra zostatok z nevyplatennej ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **11 651,08 € vrátane 20% DPH**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **10/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 7. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotovitel'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.3.2011

V Žiline dňa

Za objednávateľa
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

Za zhotoviteľa
Ing. Vladimír Štaudinger
konateľ