

Predbežná finančná kontrola  
vykonaná dňa 10.1.2005  
podpis *Nant*

## Dodatok č. 2

ku zmluve o dielo 7/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Oslany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako  
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným  
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania III. a IV. etapy takto:

**III. etapa – 31.10.2005**

**IV. etapa – 28.02.2006**

### Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov objednávateľa.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa .....10.1.2005.....

Žiline dňa 14.02.2005

*Mikolášková*  
.....  
objednávateľ



*hw*  
.....  
zhotoviteľ

**AGROPROJEKT spol. s r. o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982