

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUZILLOVÁ

Dňa 30.6.2006 podpis: *Kuzillová*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠIKOVÁ

Dňa 30.6.2006 podpis: *Janošíková*

Dodatok č. 4

ku zmluve o dielo 7/2003

zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Oslany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín III. a IV. etapy takto:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.10.2006**

IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.05.2007**

Zdôvodnenie zmeny:

Chybná hranica medzi k.ú. Oslany a k.ú. Pažiť. Správa katastra túto chybu vo VKM musí odstrániť.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 30.6.2006

V Žiline dňa 26.06.2006



12.
.....
objednávateľ

12.
.....
zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450882