

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 66/2008, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Ďanová**, obec Ďanová, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 05.01.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 17.06.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 25.03.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Sočuvka Martin,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  
**Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:**  
JUDr. Sočuvka Martin,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  
**Tel./fax:** 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Katarína Mlynčeková,  
riaditeľka Správy katastra Martin  
**Tel./fax:** 043/2817680, 043/4136670  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180  
**IČO/DIČ:** 37808095/2021618137  
(ďalej „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.  
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica  
**Zastúpený:** Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.  
**Vybavuje:** Ing. Hana Šagátová  
Ing. Anna Sanitrová  
**IČO:** 31633625  
**DIČ/IČ DPH:** 2020456614/ SK 2020456614  
**Bankové spojenie:** – VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,  
č. účtu: 4964542312/0200  
**Kontaktné údaje:** 0907/872335, 048/4146697  
(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

### **II. etapa:**

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **06.07.2011**.

### **III. etapa:**

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie

chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **09.12.2011.**

**IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.09.2012.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov  
zostávajú v doterajšom znení.**


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Martin po dohode so zhotoviteľom diela ROEP požiadal písomne objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Ďanová z dôvodu veľkého objemu prác na Správe katastra Martin súvisiaceho s konaniami ROEP v roku 2011.

Objedávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 01.05.2011



objedávateľ

V Žiline, dňa 01.05.2011

**AGROCONS Banská Bystrica**

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

zhotoviteľ