

DODATOK č. 23

k Zmluve o dielo č. **R-118/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Budatínska Lehota**, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.05.1997, Dodatku č. 2 zo dňa 15.10.1997, Dodatku č. 3 zo dňa 17.06.1998, Dodatku č. 4 zo dňa 19.11.1998, Dodatku č. 5 zo dňa 21.02.2000, Dodatku č. 6 zo dňa 11.07.2000, Dodatku č. 7 zo dňa 29.06.2001, Dodatku č. 8 zo dňa 30.01.2002, Dodatku č. 9 zo dňa 26.06.2002, Dodatku č. 10 zo dňa 20.01.2003, Dodatku č. 11 zo dňa 29.01.2004, Dodatku č. 12 zo dňa 14.12.2004, Dodatku č. 13 zo dňa 02.08.2005, Dodatku č. 14 zo dňa 31.01.2006, Dodatku č. 15 zo dňa 25.06.2006, Dodatku č. 16 zo dňa 31.10.2006, Dodatku č. 17 zo dňa 27.02.2008, Dodatku č. 18 zo dňa 15.12.2008, Dodatku č. 19 zo dňa 18.05.2009, Dodatku č. 20 zo dňa 20.10.2009, Dodatku č. 21 zo dňa 10.06.2010 a Dodatku č. 22 zo dňa 03.01.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

1.1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline

Hollého 7, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/2817501

Číslo faxu: 041/5620426

Zastúpený: JUDr. Martin Sočuvka, prednosta katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

(ďalej „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: Geokancelária, s.r.o.

Sídlo: Belanského 2725, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Zastúpený: Ing. Radoslav Káčerik, konateľ

Číslo telefónu: 041/4213879, 0905/250161

Číslo faxu: 041/4220189

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0311930918/0900

IČO/IČ DPH: 36411051/ SK2020134017

(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, zosúladenie písomnej a grafickej časti registra, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do:

14.12.2011.

IV. etapa:

Spracovanie grafického súboru pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO). Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **28.09.2012.**

Nové znenie článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.4. Pri platbe za dielo sa vychádza z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **3052** parciel predmetu konania a **2282** parciel rozsahu spracovania, z čoho je určená predpokladaná kalkulovaná cena diela za parcely predmetu konania a rozsahu spracovania, ktorá predstavuje čiastku **48 016,74 €** (slovom: štyridsaťosemtisícšesťnásť 74/100 €) – spôsob určenia uvedený v bode 4.1. článku IV. Zmluvy o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších predpisov, z ktorej je finančná čiastka **25 984,14 €** (slovom: dvadsaťpäťtisícdeväťstoosemdesiatštyri 14/100 €) uvedená **bez DPH.**

Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.

Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve.

Nové znenie bodu 5.1. článku **V. SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenú I. a II. etapu spracovania diela v roku 1996 finančnú čiastku vo výške 22 032,60 € z kalkulovanej ceny (zhotoviteľ nebol platca DPH).

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení III. etapy spracovania diela – 12 992,07 € z kalkulovanej ceny bez DPH, výška DPH 20 % – 2 598,41 €, finančná čiastka s DPH – 15 590,48 €.

- po ukončení IV. etapy spracovania diela – 12 992,07 € z kalkulovanej ceny bez DPH, výška DPH 20 % – 2 598,42 €, finančná čiastka s DPH – 15 590,49 €.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 23 k Zmluve o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov:

Register bude zostavený v zmysle Metodického návodu na spracovanie ROEP č. MN 74.20.73.47.00, účinný od 1. júla 2006. Z uvedeného dôvodu, bude obsahom zostavenia IV. etapy spracovania diela ROEP grafický súbor pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO), aby bolo možné vykonať korektnú kontrolu diela. Uvedená zmena nemá žiadny dopad na zmenu ceny za dielo.

Správa katastra Kysucké Nové Mesto požiadala písomnou formou objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Budatínska Lehota z dôvodu odstraňovania chýb III. etapy spracovania diela ROEP.

Termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle zmluvy stanovený do 31.08.2011. Po uplynutí uvedeného termínu sa pri spracovaní III. etapy diela ROEP postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. R-118/1996 v znení neskorších dodatkov. Správa katastra Kysucké Nové Mesto po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov III. etapy

spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili jeho zverejneniu a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy diela ROEP pre k.ú. Budatínska Lehota zo dňa 14.12.2011.

Z uvedeného dôvodu objednávateľ zmenil termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP do 14.12.2011.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 14.12.2011

V Žiline, dňa 14.12.2011

objednávateľ

zhotoviteľ