

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. **134/2010** zo dňa 31.03.2010 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Jazernica**, obec Jazernica, okres Turčianske Teplice v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 15.11.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 20.05.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 134/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 134/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová

Tel./fax:

riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice,
043/2817760 / 043/4924206

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

PIPS s.r.o.,
Legionárska 23, 010 01 Žilina

Zastúpený:

Ing. Vladimír Štaudinger, konateľ

Vybavuje:

Ing. Vladimír Štaudinger

Bankové spojenie:

BRE Bank SA, mBank SR

Č. účtu:

520700-4202266040/8360

IČO:

36 014 231

DIČ:

Sk 2020100610

Kontaktné údaje:

0918/566610, e-mail: pips@wmail.sk

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie článku **III.VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **02.04.2012**.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 134/2010 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 134/2010 v znení neskorších dodatkov:

Zhotoviteľ diela ROEP po dohovore so Správou katastra Turčianske Teplice, požiadal Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu časovo náročného šetrenia rozsahu parciel UO, ktoré majú byť zaradené do spracovania diela ROEP v katastrálnom území Jazernica zo susedných katastrálnych území zo strany správneho orgánu.

Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP tak, že ukončenie II. a III. etapy spracovania diela ROEP bude v rovnakom termíne a to do 02.04.2012.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 01.12.2011



objednávateľ

V Žiline, dňa 01.12.2011

zhotoviteľ