

# DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **135/2010** zo dňa 31.03.2010 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Kevice**, obec Bodorová, okres Turčianske Teplice v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 04.10.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 12.01.2011, Dodatku č. 3 zo dňa 01.06.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 135/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV., bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 135/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

## Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

### Objednávateľ:

**Katastrálny úrad v Žiline,**  
Hollého 7, 011 81 Žilina

### Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

### Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

### Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová  
riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice,

### Tel./fax:

043/2817760 / 043/4924206

### Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

### Č. účtu:

7000004441/8180

### IČO:

37808095

### DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

### Zhotoviteľ:

**PIPS s.r.o.,**  
Legionárska 23, 010 01 Žilina

### Zastúpený:

Ing. Vladimír Štaudinger, konateľ

### Vybavuje:

Ing. Vladimír Štaudinger

### Bankové spojenie:

BRE Bank SA, mBank SR

### Č. účtu:

520700-4202266040/8360

### IČO:

36 014 231

### DIČ:

Sk 2020100610

### Kontaktné údaje:

0918/566610, e-mail: pips@za.gaya.sk

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 135/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

#### **IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra v termíne do: **15.12.2011.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 135/2010 v znení neskorších dodatkov  
zostávajú v doterajšom znení.**

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 135/2010 v znení neskorších dodatkov:**

Správa katastra Turčianske Teplice po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP. Dňa 25.10.2011 sa konalo pracovné stretnutie, na ktorom bolo potrebné za účasti SPF prešetriť údaje diela ROEP ohľadom spôsobu riešenia správcovstva zaniknutých organizácií. Následne správny orgán potrebuje časový priestor na vykonanie poslednej kontroly diela ROEP a vydanie rozhodnutia o schválení diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 07.11.2011

V Žiline, dňa 07.11.2011

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ