

## DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **62/2008**, zo dňa 14.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Oravská Jasenica**, obec Oravská Jasenica, okres Námestovo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.09.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2010 a Dodatku č. 3 zo dňa 03.01.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 62/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 62/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  
**Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:**  
JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  
**Tel./fax:** 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Anton Ratičák,  
riaditeľ Správy katastra Námestovo  
**Tel./fax:** 043/2817720, 043/5581888  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica SR,  
číslo účtu: 7000004441/8180  
**IČO/DIČ:** 37808095/2021618137  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Jozef Brandys, geodetické práce  
Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
**Zastúpený:** Jozef Brandys  
**Vybavuje:** Jozef Brandys  
**IČO:** 17 808 405  
**DIČ:** 1020461948  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s, pobočka Námestovo,  
číslo účtu: 9279346332/0200  
**Kontaktné údaje:** Tel. 043/5523762, e-mail: [brandys@bb.telecom.sk](mailto:brandys@bb.telecom.sk)  
**Zapísaný v živnostenskom registri:** OÚ v Námestove č. 507-3594  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### **IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správne orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **01.06.2012.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 62/2008 v znení neskorších dodatkov  
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 62/2008 v znení neskorších predpisov:

Správa katastra Námestovo požiadala písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy diela ROEP v k. ú. Oravská Jasenica z dôvodu neukončených konaní súvisiacich s vydaním rozhodnutí o vydržaní podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy diela ROEP.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 01.12.2011

V Žiline, dňa 01.12.2011



objednávateľ



zhotoviteľ