

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. **96/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Peklina**, obec Dolný Hričov, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 31.10.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 11.02.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 31.03.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 30.5.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 11.03.2009, Dodatku č. 7 zo dňa 16.10.2009 a Dodatku č. 8 zo dňa 30.07.2010 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 96/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku II. a bodom 3. článku VII. Zmluvy o dielo č. 96/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa znenie Zmluvy o dielo č. 96/2006 v znení neskorších dodatkov takto:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Sočuvka Martin,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Sočuvka Martin,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.
Vybavuje: Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová

IČO: 31633625
DIČ/IČ DPH: 2020456614/SK 2020456614
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
č. účtu: 4964542312/0200

Kontaktné údaje: 0907/872335, 048/4146697
(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 1. článku **II. Vykonanie diela** je nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.11.2011**.

Nové znenie bodu 1. článku **III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo** je nasledovné:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto **dohodnutá cena** predstavuje čiastku **4 061,94 € bez DPH**,
(slovom: štyritisícšesťdesiatjeden 94/100 €).

• Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 812,39 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 154,35 €, cena s DPH – 966,74 €,
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 1 218,58 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 231,53 €, cena s DPH – 1 450,11 €,
- za ukončenú III. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 1 218,58 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 231,53 €, cena s DPH – 1 450,11 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku 812,39 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 162,48 €, cena s DPH – 974,87 €.

Dohodnutá **cena za dielo s DPH** je **4 841,83 €**,

(slovom: štyritisícosemstoštyridsaťjeden 83/100 €).

1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku II. zmluvy:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 812,39 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 154,35 €, cena s DPH – 966,74 €,
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 1 218,58 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 231,53 €, cena s DPH – 1 450,11 €,
- za ukončenú III. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 1 218,58 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 231,53 €, cena s DPH – 1 450,11 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku 812,39 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 162,48 €, cena s DPH – 974,87 €.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. 96/2006 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP požiadal písomne objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a predloženia IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Peklina z dôvodu veľkého objemu prác na Správe katastra Žilina súvisiaceho s konaniami ROEP v roku 2011.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Nové znenie bodu 1. a bodu 2. článku III. Zmluvy o dielo č. 96/2006 v znení neskorších dodatkov z dôvodu platnosti novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.06.2011

V Žiline, dňa 29.06.2011

Objednávateľ

zhotoviteľ