

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 149/2010, zo dňa 07.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Terchová, obec Terchová, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa znenie zmluvy takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Ján Sýkora,
podpredseda predstavenstva
Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku III. VYKONANIE DIELA je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.12.2011.**

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **01.06.2013.**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2013.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.11.2014.**

Nové znenie bodu 3.2. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnomu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správnomu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové znenie bodu 4.1. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej „MJ“) je:

4.1.1. Počet parciel, ktoré sú **predmetom konania** s cenou za MJ **bez DPH 10,50 €.**

4.1.2. Počet **riešených parciel.** Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ **bez DPH 5,25 €.**

4.1.3. Počet **delených parciel**, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH 5,25 €.**

4.1.4. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku **bez DPH 384 714,75 €**, slovom: **tristoosemdesiatštyritisíc sedemstoštrnásť 75/100 €.**

Sadzba DPH je 20 %, výška DPH je **76 942,95 €**,

slovom: **sedemdesiatšesťtisícdeväťstoštyridsaťdva 95/100 €.**

Cena za dielo s DPH je **461 657,70 €**,

slovom: **štyristošesťdesiatjedentisícšesťstopäťdesiat sedem 70/100 €.**

Nové znenie bodu 5.3. V článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom v zmysle bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 149/2010:

Katastrálny úrad v Žiline z dôvodu nutnosti ukončiť diela ROEP na území SR do konca roku 2014 požiadal zhotoviteľa o zmenu termínov ukončenia diela ROEP v k.ú. Terchová, nakoľko zmluvne dohodnutý termín ukončenia diela ROEP bol stanovený do 01.02.2015.

Zpracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole diela ROEP do bodu 3.2. článku III. a bodu 5.3. článku V. tejto zmluvy o dielo.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 07.10.2011



objednávateľ

V Žiline, dňa 07.10.2011

**GEODÉZIA
Žilina a.s.**

-13-

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
registra obnovenej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	27 805 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	10,50 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	291 952,50 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	17 669 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	5,25 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	92 762,25 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len jeden krát)

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	5,25 €
3	Celková cena za delené parcely bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	0 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	384 714,75 €
---	---	---------------------