

# DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 99/2011, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Trebostovo**, obec Trebostovo, okres Martin.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. zmluvy o dielo č. 99/2011 mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426 Ing. Katarína Mlynčeková, riaditeľka Správy katastra Martin
Tel./fax:	043/2817680, 043/4136670
IČO/DIČ:	37808095/2021618137
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** GEPOS s.r.o., Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený:	Ing. Rastislav Petkanič, konateľ
IČO:	36651133, DIČ: 2022213369
IČ DPH:	SK 2022213369
Bankové spojenie:	DEXIA banka Slovensko a.s., č. účtu: 5826124002/5600
Kontaktné údaje:	Tel.: 0905/606 825, 032/7712889 Mail: <a href="mailto:gepos@gepos.sk">gepos@gepos.sk</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. a 3.2. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**I. etapa:**

Spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.05.2012.**



**Ostatné časti zmluvy o dielo č. 99/2011 zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 99/2011:

Katastrálny úrad v Žiline v rámci verejnej súťaže predmetom, ktorej bolo vypracovanie registrov obnovej evidencie pozemkov v katastrálnych územiach zaradených do Harmonogramu konaní na rok 2010 musel z dôvodu podaných žiadostí o nápravu, v zmysle ustanovenia § 136 ods. 1, písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z., predĺžil lehotu viazanosti ponúk pre uzatvorenie zmlúv do 31.08.2011 (pôvodný termín 30.06.2011). Termín ukončenia I. etapy diela ROEP v k.ú. Trebostovo bol stanovený v Zmluve o dielo č. 99/2011 do 31.10.2011. Zmluva o dielo č. 99/2011 bola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami dňa 26.08.2011. Z dôvodu predĺženia lehoty viazanosti bol stanovený nový termín ukončenia I. etapy diela ROEP v k.ú. Trebostovo.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 24.10.2011

objednávatel'

V Žiline, dňa 24.10.2011



CEPUS s.r.o.  
projektová kancelária  
IČO: 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 68 11 33

  
zhotovitel'