

## DODATOK č. 35

k Zmluve o dielo č. **R-109-15/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Turčianska Štiavnička**, obec Turčianska Štiavnička, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.01.1997, Dodatku č. 2 zo dňa 30.05.1997, Dodatku č. 3 zo dňa 30.10.1997, Dodatku č. 4 zo dňa 31.03.1998, Dodatku č. 5 zo dňa 28.05.1998, Dodatku č. 6 zo dňa 12.04.1999, Dodatku č. 7 zo dňa 30.12.1999, Dodatok č. 8 zo dňa 06.02.2002, Dodatok č. 9 zo dňa 18.03.2002, Dodatok č. 10 zo dňa 31.03.2003, Dodatok č. 11 zo dňa 02.10.2003, Dodatok č. 12 zo dňa 10.03.2004, Dodatok č. 13 zo dňa 26.08.2004, Dodatok č. 14 zo dňa 29.09.2004, Dodatok č. 15 zo dňa 14.12.2004, Dodatok č. 16 zo dňa 31.01.2005, Dodatku č. 17 zo dňa 31.03.2005, Dodatku č. 18 zo dňa 08.04.2005, Dodatku č. 19 zo dňa 26.09.2005, Dodatku č. 20 zo dňa 31.01.2006, Dodatok č. 21 zo dňa 31.08.2006, Dodatok č. 22 zo dňa 31.10.2006, Dodatok č. 23 zo dňa 31.01.2007, Dodatok č. 24 zo dňa 10.09.2007, Dodatok č. 25 zo dňa 27.09.2007, Dodatok č. 26 zo dňa 18.10.2007, Dodatok č. 27 zo dňa 31.03.2008, Dodatok č. 28 zo dňa 22.05.2008, Dodatok č. 29 zo dňa 30.01.2009, Dodatok č. 30 zo dňa 30.09.2009, Dodatok č. 31 zo dňa 26.11.2009, Dodatok č. 32 zo dňa 03.01.2011 a Dodatok č. 33 zo dňa 03.05.2011 a Dodatok č. 34 zo dňa 29.07.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. R-109-15/1996 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.4. článku IV. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. R-109-15/1996 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku I. **ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline

Sídlo: Hollého 7, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/2817501

Číslo faxu: 041/5620426

Zastúpený: JUDr. Martin Sočuvka, prednosta katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

(ďalej „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s.

Sídlo: Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Ján Sýkora, podpredseda predstavenstva

Číslo telefónu: 041/5620824, e-mail: [zilina@geodezia.sk](mailto:zilina@geodezia.sk)

Právna forma organizácie: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom Registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu: 3807432/0200

IČO/DIČ: 36859 010/2022633327

IČ DPH: SK2022633327

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lištiak, č.t. 041/5620074

- vo veciach technických: Ing. Marián Kalabus, ved. Prevádzky

(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 4.5. článku IV. **CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.5. Pri platbe za dielo sa vychádza z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **1 599** parciel predmetu konania a **2 308** parciel rozsahu spracovania z čoho je určená predpokladaná kalkulovaná cena diela za parcely predmetu konania a rozsahu spracovania, ktorá predstavuje čiastku **45 021,25 €** (slovom: štyridsaťpäťtisícdvadsaťjeden 25/100 €) - spôsob určenia uvedený v bode 4.1. článku IV. Zmluvy o dielo č. R-109-15/1996 v znení neskorších dodatkov.

Predpokladaná celková kalkulovaná cena za dielo je **55 643,30 €** (slovom: päťdesiatpäťtisícšesťstoštyridsaťtri 30/100 €), z ktorej je finančná čiastka **38 399,73 €** (slovom: tridsaťosemtisíc 73/100 €) uvedená bez DPH.

Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.

Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve.

Nové znenie bodu 5.1. článku V. **SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapy spracovania v roku 1997 – 7 958,57 € z kalkulovanej ceny; zhotoviteľ nebol platcom DPH,
- za ukončenie II. etapy spracovania v roku 1997 – 9 285,00 € z kalkulovanej ceny; zhotoviteľ nebol platcom DPH,
- za ukončenie III.a pod etapu III. etapy spracovania diela v roku 2008 – 5 800,17 € z kalkulovanej ceny bez DPH, výška odvedeného 19 % DPH – 1 102,04 €, cena s DPH – 6 902,21 €,
- za ukončenie III.b pod etapu III. etapy spracovania diela v roku 2008 – 5 800,18 € z kalkulovanej ceny bez DPH, výška odvedeného 19 % DPH – 1 102,04 €, cena s DPH – 6 902,22 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení III.c pod etapy III. etapy spracovania diela – 12 910,54 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – je 2 582,11 €, cena s DPH – 15 492,65 €.
- po ukončení IV. etapy spracovania diela – 13 888,84 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 2 777,77 €, cena s DPH – 16 666,61 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. R-109-15/1996 v znení neskorších dodatkov  
zostávajú v doterajšom znení.**

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 35 k Zmluve o dielo č. R-109-15/1996 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.5. článku IV. Zmluvy o dielo č. R-109-15/1996 v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP v k.ú. Turčianska Štiavnička. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek - parciel predmetu konania a rozsahu spracovania bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Martin po kontrole III. etapy spracovania diela.

Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Martin.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 09.12.2011



objednávateľ

V Žiline, dňa 09.12.2011

zhotoviteľ