

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **67/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Turčianske Teplice**, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 10.01.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline,**
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová
riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice,

Tel./fax: 043/2817760 / 043/4924206

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

Vybavuje: Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová

Kontaktné údaje: 0907/872335, 048/4146697

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica

Č. účtu: 4964542312/0200

IČO: 31633625

DIČ: Sk 2020456614

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.01.2012**.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Turčianske Teplice po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu neukončených konaní o námietkach a konaní v zmysle ustanovenia §11 zákona. Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 06.10.2011

V Žiline, dňa 06.10.2011

objednávateľ

zhotoviteľ