

DODATOK č. 20

k Zmluve o dielo č. **29/1998**, zo dňa 24.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Varín**, obec Varín, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.11.1998, Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.1999, Dodatku č. 3 zo dňa 13.04.2000, Dodatku č. 4 zo dňa 13.09.2000, Dodatku č. 5 zo dňa 14.02.2001, Dodatku č. 6 zo dňa 14.01.2002, Dodatku č. 7 zo dňa 01.03.2002, Dodatku č. 8 zo dňa 19.02.2003, Dodatku č. 9 zo dňa 30.01.2004, Dodatku č. 10 zo dňa 24.06.2004, Dodatku č. 11 zo dňa 06.06.2005, Dodatku č. 12 zo dňa 31.08.2006, Dodatku č. 13 zo dňa 25.10.2006, Dodatku č. 14 zo dňa 10.07.2007, dodatku č. 15 zo dňa 26.03.2008, Dodatku č. 16 zo dňa 24.09.2008, Dodatku č. 17 zo dňa 31.03.2009, Dodatku č. 18 zo dňa 18.11.2009, Dodatku č. 19 zo dňa 30.7.2010 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 29/1998 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 29/1998 v znení neskorších dodatkov mení sa znenie Zmluvy o dielo č. 29/1998 v znení neskorších dodatkov takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, číslo účtu 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

Vybavuje: Ing. Ján Kusý

IČO: 31634915

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu 260024904/3100

Kontaktné údaje: tel. 041/7635719, 7635260, fax 041/7635719

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel, Sro, vložka č. 2821

(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 2.2. článku **II. PREDMET ZMLUVY** je nasledovné:

2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v súlade s nasledovnými predpismi:

- Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“),
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej „ÚGKK SR“) č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Metodický návod na spracovanie ROEP č. MN 74.20.73.47.00, účinný od 1. júla 2006 (ďalej „MN“),

- právne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy.

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Spracovanie grafického súboru pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO). Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správne mu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **29.05.2012.**

Nové znenie bodu 4.2. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.2. Cena za jednu parcelu **predmetu konania bez DPH** je dohodnutá vo výške **10,64695 €** (slovom: desať 64695/100000 €).

Cena za jednu parcelu **rozsahu spracovania bez DPH** je dohodnutá vo výške **7,45286 €** (slovom: sedem 45286/100000 €).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 20 k Zmluve o dielo č. 29/1998 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ po dohovore so zhotoviteľom vykonal zmenu znenia článku II. tejto zmluvy a to z dôvodu zmeny technického predpisu na základe, ktorého má byť register zostavený. Register bude zostavený v zmysle Metodický návod na spracovanie ROEP č. MN 74.20.73.47.00, účinný od 1. júla 2006. Z dôvodu uvedeného, bude obsahom zostavenia IV. etapy spracovania diela ROEP grafický súbor pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO), aby bolo možné vykonať korektnú kontrolu diela. Uvedená zmena nemá žiadny dopad na zmenu ceny za dielo.

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom požiadala písomne objednávateľa o predĺženie termínu vypracovania a ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Varín z dôvodu časovej náročnosti spracovania podaného veľkého počtu námietok a taktiež z dôvodu veľkého objemu prác súvisiaceho s konaniami ROEP prebiehajúcimi na Správe katastra Žilina v roku 2011.

Po posúdení dôvodov, objednávateľ súhlasí so zmenou termínu IV. etapy ukončenia diela ROEP.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V Žiline dňa 30.07.2011

V Žiline dňa 30.07.2011

objednatel

zhotovitel