DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **107/2006**, zo dňa 19.12.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Mojšová Lúčka**, obec Žilina, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 11.02.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 14.04.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 29.06.2010, Dodatku č. 7 zo dňa 14.01.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov").

V súlade s bodom 3. článku II. v znení Dodatku č. 6 k zmluve mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEĽ:	**Katastrálny úrad v Žiline**, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	
	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426
	JUDr. Helena Ščambová riaditeľka Správy katastra Žilina,
Tel./fax:	041/2817800 / 041/5643118
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR
Č. účtu:	7000004441/8180
IČO:	37808095
DIČ:	2021618137
Ďalej len „objednávateľ"	
ZHOTOVITEĽ:	**AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.** Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	Ing. Hana Kučerová konateľka s.r.o.
Tel./fax:	0905/639173 / 048/4142073
Bankové spojenie:	VÚB Banská Bystrica
Č. účtu:	4964542312/0200
IČO:	31633625
DIČ:	Sk 2020456614
Ďalej len „zhotoviteľ"	

Nové znenie bodu 1. článku **II. Vykonanie diela** je nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

   III. etapa

   Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exemplára grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.11.2011**.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. 107/2006 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania III. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu požiadavky správneho orgánu zapracovať do obsahu diela ROEP kúpnopredajné zmluvy, ktoré sú obsahom registra LS. Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.09.2011

KATASTRÁLNY ÚRAD

objednávateľ

V Žiline, dňa 28.09.2011

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

zhotoviteľ