

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KELIHOVA*

Dňa *7.2.2011* podpis *Smilka*

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠIKOVÁ*

Dňa *7.2.2011* podpis *Janoš*

Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo 20/2010

zo dňa 25.1.2010 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území
Brezany, obec Nedožery - Brezany, okres Prievidza

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
Ing. Roman Remo, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/2817212

IČO : 3612 54 74
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Ján Predajniansky - progeos
Vojenská 125, 934 01 Levice

Zastúpený : Ing. Ján Predajniansky

Vybavuje: Ing. Ján Predajniansky

IČO : 34282173

DIČ : 1020378392

Bankové spojenie : VÚB Levice
1407863056/0200

Kontaktné údaje : č. tel. +421 366345890,0905 444 084

e-mail: progeos@progeos.sk

Zapísaný v živnostenskom registri: č. 402-7243

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III.

Mení sa v článku III. „Vykonalie diela“ bod 1. a bod 3. termín dodania nasledovne:

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30.7.2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu(UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdnoekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.12.2011**
 - II. etapa: Spracovanie písomnej časti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: **30.7.2012**
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.1.2013**
 - IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra v termíne do : **30.7.2013**

V súvislosti so zákonom NR SR 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov mení sa v článku IV. cena za dielo s DPH a v nadväznosti s tým platobné podmienky v článku V. nasledovne:

Článok IV.

CENA ZA DIELO

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za dielo bez DPH ostáva nezmenená **13.713,41 €**, slovom trinásťtisícšesťdesiatštyri euro štyridsaťjeden centov.

Cena za dielo s DPH sa mení nasledovne:

Sadzba DPH je 20 %, výška DPH je **2.742,68 €**, slovom dvetisícšesťdesiatštyri euro šesťdesiatosem centov.

Cena za dielo s DPH je **16.456,09 €**, slovom šesťtisícštyristopäťdesiatšesť euro deväť centov.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

Článok V.

PLATENIE DIELA

I. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **3.291,22 €**,
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **3.291,22 €**,
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **4.936,83 €**,
- d) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. tejto zmluvy vrátane DPH, t.j. **4.936,82 €**.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie uvedenej Zmluvy o dielo.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2011 a dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa**0.7.FEB.**..... 2011

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu

V Leviciach, dňa**1.2.2011**.....

Ing. Ján Predajniansky



Ing. Ján Predajniansky
PFOGEO S
geodetická kancelária
Dopravná 14, 934 03 Levice
IČO: 34282173 IČ DPH: SK 1020378392
Č. živn. reg. 402 - 2343

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa