

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 2/2008 – 310 zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Zbehňov**, obec Zbehňov, okres Trebišov

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. II bod 1 ods.1.1) zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Iveta Lešková

riaditeľka Správy katastra Trebišov

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000060945/8180

IČO: 35540249

DIČ: 2021616685

ZHOTOVITEĽ :

GEODÉZIA Michalovce s.r.o. , Pražská 2, 040 11 Košice

zastúpený: Ing. Radko Badida – konateľ spoločnosti

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Radko Badida

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Michalovce

Číslo účtu: 1516902253/0200

IČO: 36208914

DIČ: 2020054080

IČ DPH: SK2020054080

Článok II.
VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v lehote do **30.04.2012**

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.04.2012**.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2/2008-310 zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 09.02.2012

V Košiciach dňa

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ