

D/082/2011

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 103/08 zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Zatín**, obec Zatín, okres Trebišov

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. II bod1 ods. 1.1) zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený:

Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Iveta Lešková

riaditeľka Správy katastra v Trebišove

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ:

Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz

sídlo:

076 52 Malý Horeš 414

zastúpený:

Ing. Alexander Beláz

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Alexander Beláz

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu:

0105851952/0900

IČO:

34872728

DIČ:

SK 1020023873

ČI. II.

VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v lehote do **30.04.2012**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2011**.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **30.04.2012**.

ČI. IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 103/08 zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.


V Košiciach dňa 10.8.2011

16. 08. 2011

V Malom Horeši dňa



.....
objednávateľ



.....
zhotoviteľ