

DODATOK č. 4

D/102/2019

k zmluve o dielo č. 3/2008-ROEP zo dňa 11.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Olcnava**, obec Olcnava, okres Spišská Nová Ves

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie objednávateľa a Čl. II bod 1 ods. 1.1) zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Ladislav Lučivjanský

riaditeľ Správy katastra v Spišskej Novej Vsi

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ:

Ing. Marek Berezňanin – B.M.ING

sídlo:

Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov

zastúpený:

Ing. Marek Berezňanin

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Marek Berezňanin

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. - Bardejov

Číslo účtu:

2629015487/1100

IČO:

37117661

DIČ:

1020021728

ČI. II. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v lehote do **29.02.2012**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra, v termíne do: **29.02.2012**.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 3/2008 – ROEP zo dňa 11.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 3.10.2011

V Bardejove dňa *25.10.2011*



[Handwritten signature]
.....
objednávateľ

Ing. Marek Berezňanin
B. M. ING
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
IČO: 37 117 661,

[Handwritten signature]
.....
zhotoviteľ