

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 34/2009 na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Nána**, obec **Nána**, okres **Nové Zámky**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Nitre
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: JUDr. Eva Belanová, prednostka
IČO: 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000062676/8180

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Zhotoviteľ: Ing. Pavol Krišpínský Súkr. geodetická a kartografická kancelária
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši, č. 610-807

Sídlo: Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený: Ing. Pavol Krišpínský
Bankové spojenie: SLSP Veľký Krtíš
Číslo účtu: 0070531755/0900
IČO: 10913262
DRČ: 1031473025

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Pavol Krišpínský
Číslo telefónu: 0905 802 939
Číslo faxu:
e-mail:

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30.9.2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.
2. Dielo sa považuje za spracované a dokončené dňom schválenia registra správnym orgánom v zmysle § 7, ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdnoekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.8.2012**
 - II. etapa: Spracovanie písomnej časti návrhu registra obnovej evidencie pozemkov – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: **31.10.2012**
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28.2.2013**
 - IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných

námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do 30.9.2013

Zdôvodnenie:

Počas spracovania ROEP v k.ú. Nána došlo k nárastu prác, kvôli potrebe zapracovania presahujúcich parciel zo susedného katastrálneho územia Štúrovo do grafickej aj písomnej časti ROEP.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť prvopisu. Jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.

V Nitre dňa 27.9.2011

Vo Veľkom Krtíši, dňa 14.9.2011

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



Krišpinský
súkromná geodetická
a kartografická kancelária
Veľký Krtíš

JUDr. Eva Belanová
prednostka

Ing. Pavol Krišpinský
konateľ