

24

DODATOK č. 13
k Zmluve o dielo č. 1001/2003

uzavretá v zmysle § 536 - 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Šaľa, obec Šaľa, okres Šaľa.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
IČO : 37860381
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000062676/8180

Zhotoviteľ:

INSERVIS, spol. s r.o.

Sídlo : Trenčianska č. 53, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladimír Pavlo - riaditeľ
IČO : 17328641
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 966701-112/0200
(ďalej len „pôvodný zhotoviteľ“)

Ing. Branislav Veleg

Sídlo : Kaštieľská 1060/11, 900 24 Veľký Biel
Zastúpený : Ing. Branislav Veleg
IČO : 44498527
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava
Číslo účtu: 291 491 5601/1100
(ďalej len „nový zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách v zmluve o dielo:

1. Na základe „Zmluvy o prevzatí dlhu (záväzku) zo dňa 05.04.2011“ odstupujúceho zhotoviteľa vstupuje nový zhotoviteľ do všetkých práv a povinností pôvodného zhotoviteľa a preberá všetky záväzky vyplývajúce z pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1001/2003. Súčasne z uvedeného dôvodu sa menia aj nasledovné časti v pôvodnej zmluve o dielo:

2. Mení sa čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to:

v lehote do 31.12.2011

3.2. Dielo bude spracované podľa nasledovných etáp

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

ukončená v termíne 01/2005

II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu graf. informácií (VGI)

ukončená v termíne 02/2005

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra a jeho zverejnenie

v termíne do 31.7.2011

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností

v termíne do 31.12.2011

3. Mení sa čl. IV. Cena za dielo a platobné podmienky nasledovne, nakoľko nový zhotoviteľ nie je platcom DPH:

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, špecifikácie prác v zmysle §1 zák. č. 180/1995 Z.z na základe kvalifikovaného odhadu počtu parciel predmetu konania 5 895, parciel rozsahu spracovania 14 685 predstavuje čiastku 78 131,84 EUR bez DPH.

Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu obstarania je 6,638784 EUR bez DPH a dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 2,655513 EUR bez DPH

Doteraz vyfakturovaná suma za I.a II. etapu zhotovenia diela je 39 065,92 EUR bez DPH. DPH bolo uhradené zhotoviteľovi bolo vo výške 7 422,53 EUR.

Za III. etapu zostáva vyfakturovať 19 532,96 EUR

Za IV. etapu zostáva vyfakturovať 19 532,96 EUR.

Nový zhotoviteľ nie je platcom DPH, cena za III. a IV. etapu bude fakturovaná bez DPH. V prípade, že nový zhotoviteľ sa stane platcom DPH, cena za dielo za nebude meniť.

4.3. Vypúšťa sa bod a/ dojednanú cenu za dielo je možné meniť iba po dohode oboch zmluvných strán písomným dodatkom v prípade zákonnej zmeny DPH.


Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie pôvodný zhotoviteľ a jedno vyhotovenie nový zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 16.05.2011

Katastrálny úrad v Nitre



JUDr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre



Inservis, spol. s r.o.



Ing. Vladimír Pavlo

INSERVIS, spol. s r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

Ing. Branislav Veleg



Ing. Branislav Veleg
Geodetické práce
IČO:44 498 527 DIČ:103 146 6161
Kaštieľska 11,90024 Veľký Biel