

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo číslo 47/2006**

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Mýtna Nová Ves**, obec **Mýtna Nová Ves**, okres **Topoľčany**.

**I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**      **Katastrálny úrad v Nitre**  
Sídlo:                      Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Zastúpený:              JUDr. Eva Belanová - prednostka  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                7000062676/8180  
IČO                         37860381

**2. Zhotoviteľ:**        **Názov:                      AGROPROJEKT Nitra s.r.o.**  
Sídlo:                      Chrenovská 32, 949 01 Nitra  
Zapísaný na OR OS Nitra, odd.Sro vl.č.2073/N  
Zastúpená:              Ing. Štefan Matulík – konateľ spoločnosti  
                                  Ing. Alica Prieceľová – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie:    Ľudová banka Nitra  
Číslo účtu:                4220032301  
IČO:                         34136096  
DRČ :                      SK 2020410568  
Č. telefónu:             037 77 23 021, 037 77 23 022

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:**

**IV. Cena za dielo a platobné podmienky**

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa §3 zák.č.18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje čiastku 9 792,20 € bez DPH.

Vyfakturovaná suma 6 854,55 DPH vo výške 19% je celkom 1 302,36 €.

Zostáva vyfakturovať 2 937,66 DPH vo výške 20% je celkom 587,53 €.

Celková cena za dielo vrátane DPH je 11 682,10 €.

**Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku:**

K zvýšeniu ceny dochádza z dôvodu účinnosti zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Účinnosťou tohto zákona od 1.1.2011 bola stanovená sadzba dane vo výške 20 %.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 3.1.2011

Za objednávateľa :



JUDr. Eva Belanová  
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



Za zhotoviteľa :

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.  
Chrenovská 32  
949 01 Nitra

Ing. Štefan Matulík – konateľ  
Ing. Alica Prieceľová - konateľka

