

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo číslo 8/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Krátke Kesy

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Ing. Ladislav Radvanský, riaditeľ Správy katastra Komárno
IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o.

Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice

Zastúpený : Ing. Pavel Lauko, konateľ, Ing. Jozef Urban, konateľ

IČO : 36796336

IČ DPH: SK 2022396882

Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Levice

Č. účtu 2311045651/0200

Kontaktné údaje: Ing. Pavel Lauko – kontaktná osoba

Mobil: 0905/443659, Email: gkul@gkul.sk

Zapísaný v obchodnom registri: vložka č.20160/N

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

III. Vykonalie diela

3.2. Dielo bude dopracovované v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: **30.06.2011**

Zdôvodnenie:

Predĺženie termínu je potrebné z dôvodu vykonania záverečných kontrol po zapracovaní námietok do registra.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, špecifikácie prác v zmysle §1 zák. č. 180/1995 Z.z na základe potvrdeného počtu parcel predmetu konania 1 019 parcel a 3 775 parcel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu konania, predstavuje čiastku **25 724,94 € bez DPH**.

Vyfakturovaná suma **18 675,27 €**, DPH stanovené vo výške 19 % je celkom **3 548,30 €**
Zostáva vyfakturovať **7 049,67 €**, DPH stanovené vo výške 20 % je celkom **1 409,93 €**

Cena za dielo s DPH je **30 683,17 €**

Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **9,76 € bez DPH** a dohodnutá cena za jednu vektorizovanú, nezahrnutú parcelu do predmetu konania je **4,18 € bez DPH**.

Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku:

Dodatok bol vyhotovený na základe počtu merných jednotiek potvrdeným správnym orgánom podľa Čl. IV., bod 4.2.

K zvýšeniu ceny dochádza z dôvodu účinnosti zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Účinnosťou tohto zákona od 1.1.2011 bola stanovená sadzba dane vo výške 20 %.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 28.4.2011

Za objednávateľa :


.....
JUDr. Eva Belanova

prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



Za zhotoviteľa :


Geodetická kancelária
URBAN - LAUKO, spol. s r.o.
Mám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
IČO: 36796336, IČ DPH: SK2022396882
OR: 95 Nitra. Oddiel: Sro, VI.č. 20160/N
@ fax: 0366 319 036

Ing. Pavel Lauko - konateľ
Ing. Jozef Urban - konateľ