

## Dodatok č. 4

K Zmluve o dielo číslo 27/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, katastrálne územie Lehota.

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre  
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre  
Ing. Katarína Šagátová, riaditeľka Správy katastra Nitra

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Ing. Peter Urcikán- GESCO  
Palkovičova č.1 Bratislava

Zastúpený : Ing. Peter Urcikán

IČO : 32 100 965

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu : 0011587214/0900

Kontaktné údaje : tel.: 0905 618233 e-mail: gescol@orangemail.sk

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri :

OÚ – Bratislava - Živnostenský register č.102-6741

**Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:**

**Článok III. bod 3.1.2 zmluvy sa mení nasledovne:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do 30.04. 2012

3.2 Dielo bude spracované v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pre termínom ukončenia diela v termíne do: 30.09.2011

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: 30. 04. 2012

**Zdôvodnenie:**

K zmene termínu odovzdania spracovateľských etáp dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 25.7.2011. Dôvodom je došetrenie posledných grafických materiálov z pridelov nachádzajúcich sa v Štátnom archíve v Bratislave.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 4 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 4 je vyhotovený v 3 exemplároch, 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.

V Nitre dňa 19.9.2011

V Bratislave dňa 19.9.2011

Za objednávateľa :



*Eva Belanová*

JUDr. Eva Belanová  
prednostka

Za zhotoviteľa :

**GESCO**  
Ing. Peter Urcikán  
Palkovičova 1  
821 08 Bratislava  
IČO: 321 00 965

*P. Urcikán*

Ing. Peter Urcikán