

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo číslo 38/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Červený Hrádok

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre
- Ing. Marek Illéš, riaditeľ Správy katastra Zlaté Moravce
- IČO : 00166260
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: CYB, spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Mgr. Jaroslav Javorský, konateľ spoločnosti

IČO : 31686681

Bankové spojenie : OTP a.s., č. účtu 1272753/5200

Kontaktné údaje : 053/441644

Zapísaný v obchodnom registri oddiel Sro, vložka č. 4339/V

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

III. Vykonalie diela

3.2. Dielo bude dopracovované v týchto etapách a termínoch:

- IV.etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: 30.06.2011

Zdôvodnenie:

Termín ukončenia ovplyvnilo potrebné doriešenie námietok podaných účastníkmi konania komisiou ROEP a ich zapracovanie do registra.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, špecifikácie prác v zmysle §1 zák. č. 180/1995 Z.z na základe potvrdeného počtu parciel predmetu konania **2 029** parciel a **3 413** parciel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu konania, predstavuje čiastku **40 573,72 € bez DPH**.

Vyfakturovaná suma **17 736,29 €**, DPH stanovené vo výške 19 % je celkom **3 369,89 €**
Zostáva vyfakturovať **22 837,43 €**, DPH stanovené vo výške 20 % je celkom **4 567,49 €**

Cena za dielo s DPH je **48 511,10 €**

Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **11,62 € bez DPH** a dohodnutá cena za jednu vektorizovanú, nezahrnutú parcelu do predmetu konania je **4,98 € bez DPH**.

Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku:

Dodatok bol vyhotovený na základe počtu merných jednotiek potvrdeným správnym orgánom podľa Čl. IV., bod 4.2.

K zvýšeniu ceny dochádza z dôvodu účinnosti zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Účinnosťou tohto zákona od 1.1.2011 bola stanovená sadzba dane vo výške 20 %.


Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 27.4.2011

Za objednávateľa :



JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



Za zhotoviteľa :

CYB spol. s r.o.
Javorová 9/5
052 01 Spišská Nová Ves
- 3 -

Mgr. Jaroslav Javorský - konateľ