

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 46/2006 zo dňa 21.06. 2007a dodatku č.1 a č.3, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie „Registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. území Kamanová, okres Topoľčany, kraj Nitra.“

---

### 1.

#### I. Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ : **Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Zastúpený: JUDr. Eva Belanová - prednostka  
Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
Číslo účtu: 7000062676/8180  
IČO : 37860381  
Č. telefónu : 037/6549389  
Č. faxu : 037/6533797

##### 2. Zhotoviteľ : **AGROPROJEKT NITRA s.r.o.,**

Sídlo : Chrenovská 32, PSČ 949 01 Nitra  
Zapísaný na OR OS Nitra, odd. Sro vl. č. 2073/N  
Zastúpený : Ing. Štefan Matulík – konateľ spoločnosti  
Ing. Alica Prieceľová – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie : VOLKSBANK SLOVENSKO pobočka Nitra  
Číslo účtu: 4220032301  
IČO : 34136096  
DRČ : SK2020410568  
Č. telefónu: 037 77 23 021, 037 77 23 022  
Č. faxu : 037 77 23 022

### 2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

#### III.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy, a to v lehote do : **31. 07. 2012**

Dôvod zmeny vykonania diela:

- na okresný súd v Topoľčanoch je podaný návrh na určenie vlastníctva pozemkov fy DONÁR, termín odsunu závisí od vydania rozsudku

**3.**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa : 27.9.2011  
Objednávateľ



JUDr. Eva Belanová - prednostka

V Nitre dňa : 19.09. 2011  
Zhotoviteľ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.  
Chrenovská 32  
949 01 Nitra

Ing. Štefan Matulík - konateľ s.r.o.  
Ing. Alica Priecelová - konateľ s.r.o.