

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **04/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Suchá**, okres Stropkov.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov  
IČO: 37870173

a

**Zhotoviteľ:** GEOKART Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov  
IČO: 45332746

sa v zmysle Čl. IV. ods. 5 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona NR SR č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3, Čl. IV. ods. 2, 3 a 4 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu(UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdnoekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **08/2011**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **10/2011**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **01/2012**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **08/2012**

**Čl. IV.  
CENA ZA DIELO**

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je 7,99 EUR vrátane 19% DPH.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 2,99 EUR vrátane 19% DPH.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **4 580,17 EUR**, slovom štyritisícpäťstoosemdesiat 17/100 eur.

**Čl. V.  
PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
  - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 15 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **687,03** EUR vrátane 20% DPH,
  - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **1 145,04** EUR vrátane 20% DPH,
  - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 35 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **1 603,07** EUR vrátane 20% DPH,
  - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **1 145,03** EUR vrátane 20% DPH.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **04/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 29.6.2011

V Prešove dňa 30.6.2011

---

objednávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ