

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **06/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Majerovce**, okres Vranov nad Topľou.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: Andrej Mačuga – GeoComp, P.O.Box 86, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
IČO: 34515585

sa v zmysle Čl. IV. ods. 5 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 4 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. IV. CENA ZA DIELO

4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **4 161,60 EUR**, slovom štyritisícstošesťdesiatjeden 60/100 eur.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **624,24 EUR** vrátane 20% DPH,
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **1 040,40 EUR** vrátane 20% DPH,
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **1 456,56 EUR** vrátane 20% DPH,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **1 040,40 EUR** vrátane 20% DPH.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **06/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 16.8.2011

V Bardejove dňa

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ