

D o d a t o k č . 7

k zmluve o dielo č.4/2002 zo dňa 12.2.2003, k dodatku č.1 zo dňa 14.2.2003, k dodatku č.2 zo dňa 13.2.2004, k dodatku č.3 zo dňa 14.7.2004, k dodatku č.4 zo dňa 24.11.2004, k dodatku č.5 zo dňa 3.3.2005, k dodatku č.6 zo dňa 30.9.2005 predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Skačany, okres Partizánske, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M. R.Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Mgr.Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu
ako objednávateľom

a

Jarmilou Englártovou – GEOEX – geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III."Vykonanie diela"sa v bode 3.1 z dôvodu prepracovania RDEP dňa zápisu z pracovného rokovania zo dňa 28.9.2005 a zápisu zo dňa 23.3.2006 mení termín pre IV.etapu takto:

IV. etapa : Vyhotovenie RDEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona č.180/1995 Z.z. v platnom znení v termíne do : **30.11.2006**

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach ,z ktorých každý je originálnym vyhotovením.Dve vyhotovenia dodatku obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.


4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 31.3.2006

V Banskej Bystrici dňa 30.3.2006

Mikolášková

objednávateľ



Jarmila Englártová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22715932

zhotoviteľ