

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 3/2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby:
„Prístavba a rekonštrukcia budovy Správy katastra Galanta“

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ	Katastrálny úrad v Trnave Vajanského 2, 917 01 Trnava V zastúpení: Ing. Monika Švecová – prednostka IČO: 37 836 196 DIČ: 2021628488 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000004580/8180
Zhotoviteľ	HRT s.r.o. Skladová 3/691, 917 01 Trnava V zastúpení: Ing. Peter Tepala, Ing. Róbert Hrušovský IČO: 31 432 735 IČ DPH: 2020391648 Bankové spojenie: ČSOB a.s. Trnava Číslo účtu: 4008619375/7500 Registrácia: Zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave odd. Sro v zložke č. 1271/T.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k zmluve o dielo

Článok IV. Cena za dielo, sa v bode I dopĺňa bod 1.1., ktorý znie:

1. Cena za predmet zmluvy sa z dôvodu účinnosti zákona NR SR č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 01.01.2011 (*zmena sadzby DPH*) mení nasledovne:

Cena zrealizovaných prác a dodávok do 31.12.2010

Cena bez DPH	499 785,72 €
DPH 19 %	94 959,28 €
SPOLU	594 745,00 €

Cena zostávajúcich prác a dodávok od 01.01.2011

Cena bez DPH	281 958,23 €
DPH 20 %	56 391,65 €
SPOLU	338 349,88 €

CELKOVÁ CENA DIELA s DPH 933 094,88 €

Slovom: deväťstotridsaťtritisíc deväťdesiatštyri eur osemdesiatosem centov

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/2010 v znení Dodatku č. 1 a 2 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3/2010 je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3/2010 nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním všetkými zmluvnými stranami.


Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je:

- Rekapitulácia nákladov stavby – zrealizovaných prác a dodávok do 31.12.2010

Trnava 03.01.2011

Za objednávateľa:


.....
Ing. Monika Švecová
prednostka Katastrálneho úradu v Trnave

Za zhotoviteľa:


.....
HRT s. r. o.
Stavebná a obchodná spoločnosť
Skladová 3, 917 01 TRNAVA
IČO: 31432735, DIČ: 2020391649
IČ DPH: SK202039164R

Ing. Peter Tepala
konateľ spoločnosti