

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **66/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Ďanová**, obec Ďanová, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 05.01.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 17.06.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 25.03.2011 a Dodatku č. 5 zo dňa 01.05.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina  
Štatutárny zástupca: JUDr. Sočuvka Martin,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
JUDr. Sočuvka Martin,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Katarína Mlynčeková,  
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180  
IČO/DIČ: 37808095/2021618137  
(ďalej „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.  
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.  
Vybavuje: Ing. Hana Šagátová  
Ing. Anna Sanitrová

IČO: 31633625  
DIČ/IČ DPH: 2020456614/ SK 2020456614  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,  
č. účtu: 4964542312/0200

Kontaktné údaje: 0907/872335, 048/4146697  
(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 4.1. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej MJ) je:

4.1.4. Takto dohodnutá cena za dielo **bez DPH** predstavuje čiastku **12 982,14 €**,  
slovom: **dvanásťtisícdeväťstoosemdesiatdva 14/100 €**.

• Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 2 003,03 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 380,57 €. Vyplatená finančná čiastka v roku 2009 s DPH 19 % – 2 383,60 €.
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 2 225,59 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20 % DPH - 445,12 €. Vyplatená finančná čiastka v roku 2011 s DPH 20 % – 2 670,71€.

• Objednávateľ uhradí spracovateľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov finančnú čiastku vo výške 8 753,52 € bez DPH, výška DPH 20 % – 1 750,70 €, finančnú čiastku s DPH – 10 504,22 €.

Dohodnutá cena za dielo s DPH je **15 558,53 €**,  
slovom: **pätnásťtisícpäťstopäťdesiatosem 53/100 €**.

Nové znenie bodu 5.1. článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v bode 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov:

- za ukončenie I. etapy spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 2 003,03 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 380,57 €, vyplatená čiastka s DPH – 2 383,60 €.

- za ukončenie II. etapy spracovania diela finančnú čiastku 2 225,59 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH – 445,12 €, vyplatená čiastka s DPH – 2 670,71 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení III. etapy spracovania diela finančnú čiastku 4376,76 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 875,35 €, finančnú čiastku s DPH – 5 252,11 €,

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 4376,76 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 875,35 €, finančnú čiastku s DPH – 5 252,11 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov  
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 66/2008 v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Martin po kontrole III. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Ďanová.

Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Martin.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 09.12.2011

V Žiline, dňa 09.12.2011

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ

Príloha:

**ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ**  
**registra obnovenej evidencie pozemkov**

**Kalkulácia:**

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	718 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,95818 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	<b>7 149,97€</b>

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	856 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,64715 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	<b>3 977,96 €</b>

\*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	399 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,64715 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	<b>1 854,21 €</b>

\* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

\*\* počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	<b>12 982,14 €</b>
---	---	--------------------