

DODATOK č. 15

k Zmluve o dielo č. **42/1999**, zo dňa 24.06.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Kolárovice**, obec Kolárovice, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.09.2000, Dodatku č. 2 zo dňa 25.10.2001, Dodatku č. 3 zo dňa 28.01.2002, Dodatku č. 4 zo dňa 25.02.2002, Dodatku č. 5 zo dňa 29.05.2003, Dodatku č. 6 zo dňa 21.05.2004, Dodatku č. 7 zo dňa 25.01.2005, Dodatku č. 8 zo dňa 31.05.2005, dodatku č. 9 zo dňa 30.11.2006, Dodatku č. 10 zo dňa 28.02.2008, Dodatku č. 11 zo dňa 31.10.2008, Dodatku č. 12 zo dňa 23.06.2009, Dodatku č. 13 zo dňa 26.04.2010, Dodatku č. 14 zo dňa 20.08.2010 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 60/1999 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 11 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **ZMLUVNÉ STRANY:**

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Božena Harvancová,
riaditeľka Správy katastra Bytča
Tel./fax: 041/2817530, 041/5521666
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček,
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
IČO: 36859010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 2.2. článku **II. PREDMET ZMLUVY** je nasledovné:

2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v súlade s nasledovnými predpismi:

- Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“),
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Metodický návod na spracovanie ROEP č. MN 74.20.73.47.00, účinný od 1. júla 2006 (ďalej len „MN“),

- právne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy.

Nové znenie bodu 3.1. článku III. VYKONANIE DIELA je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III.3 pod etapa: – zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) vo výmennom formáte grafických informácií, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, zúčastnenie sa zverejnenia návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.01.2012.**

IV. etapa: – vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.10.2012.**

Nové znenie bodu 4.2. článku IV. CENA ZA DIELO je nasledovné:

4.2. Cena za jednu parcelu **predmetu konania bez DPH** je dohodnutá vo výške **11,272655 €**, slovom: **jedenásť 272655 /1000000 €.**

Cena za jednu parcelu **rozsahu spracovania bez DPH** je dohodnutá vo výške **7,890858 €** slovom: **sedem 890858/100000 €.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 15 k zmluve o dielo č. 42/1999 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom vykonal zmenu znenia článku II. tejto zmluvy a to z dôvodu zmeny technického predpisu na základe, ktorého má byť register zostavený. Register bude zostavený v zmysle Metodický návod na spracovanie ROEP č. MN 74.20.73.47.00, účinný od 1. júla 2006. Uvedená zmena nemá žiadny dopad na zmenu ceny za dielo.

Na základe záverov z kontrolného dňa konaného dňa 30.03.2011 obsahom, ktorého bolo odovzdanie obsahu III.1 pod etapy a dohodnutie ďalšieho postup prác na III. etape spracovania diela ROEP v katastrálnom území Kolárovice Správa katastra Bytča požiadala písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia III.3 pod etapy diela ROEP. Týmto dodatkom sa mení termín ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP, nakoľko zmena termínu ukončenia III.3 pod etapy spracovania diela ROEP má vplyv na ukončenie IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.06.2011

V Žiline, dňa 29.06.2011

objednávateľ

zhotoviteľ