

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. 94/2006 zo dňa 22.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lietavská Svinná**, obec Lietavská Svinná - Babkov, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 28.02.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 15.05.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 17.09.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 16.01.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 05.03.2009, Dodatku č. 7 zo dňa 30.06.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 01.12.2009, Dodatku č. 9 zo dňa 23.08.2010 a Dodatku č. 10 zo dňa 30.04.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 94/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku II. Zmluvy o dielo č. 94/2006 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. Zmluvné strany** je nasledovné:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Statutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ing. Milan Kubáň, GEOMETRA Žilina,
Javorová 1010/5, 014 01 Bytča

Zastúpený: Ing. Milan Kubáň, konateľ

Vybavuje: Ing. Milan Kubáň

IČO: 10978283

DIČ: 1020521238

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
č. účtu: 76552514/0900

Kontaktné údaje: 0905/404686, 041/5624083

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 1. článku **II. Vykonanie diela** je nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.05.2012**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 94/2006 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo č. 94/2006 v znení neskorších predpisov

Správa katastra Žilina požiadala písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Lietavská Svinná z dôvodu prepracovania cca 400 rozhodnutí o vydržaní. Katastrálny úrad v Žiline prešetril rozhodnutia o vydržaní, ktoré vydala Správa katastra Žilina a zistil, že neboli vydané v súlade so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Katastrálny úrad v Žiline dal podnet na podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiam Správy katastra Žilina, ktoré boli na základe protestu prokurátora zrušené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.12.2011



objednávateľ

V Žiline, dňa 30.12.2011

Ing. Milan Kubán
GEOMETRA
Javorová 1010/5, 014 01 Bytča
IČO: 10978283 IČ DPH: SK1020521238

zhotoviteľ