

## DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. 65/2008, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Veľký Čepčín**, obec Veľký Čepčín, okres Turčianske Teplice v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.01.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 31.05.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 03.01.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 28.02.2011, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

### V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  
**Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:** JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline  
**Tel./fax:** 041/2817501, 041/5620426  
JUDr. Tatiana Fábryová,  
riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice  
**Tel./fax:** 043/2817760, 043/4924206  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180  
**IČO/DIČ:** 37808095/2021618137  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina  
**Zastúpený:** Ing. Vladimír Stromček  
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.  
**Vybavuje:** Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa  
**IČO:** – 36 859 010  
**DIČ:** 2022633327  
**IČ DPH:** SK2022633327  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200  
**Kontaktné údaje:** tel./fax: 041/5620 824, e-mail: [zilina@geodezia.sk](mailto:zilina@geodezia.sk)  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. **článku III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**IV. etapa** - vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.12.2011.**

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 65/2008 v znení neskorších dodatkov:


Správa katastra Turčianske Teplice po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP v k. ú. Veľký Čepčín požiadala písomne objednávateľa o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu doriešenia správcovstva zaniknutých právnických osôb.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.09.2011

V Žiline, dňa 29.09.2011

---

objednávateľ

GEODEZIA  
Žilina a.s.

---

zhotoviteľ