

3/125/2011

1/2

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. ZoD/0580/2011/HS-HSV), na realizáciu diela : stavba č. 621 -
„Rekonštrukcia priestorov na prízemí v budove Katastrálneho úradu v Košiciach“ a
“Rekonštrukcia elektrického zariadenia vo výškovej časti v budove Katastrálneho
úradu v Košiciach“

0144/HS-HSV/11/P

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Košiciach**
sídlo : Južná trieda 82, 040 17 Košice
IČO : 35540249
DIČ : 201616685
Zastúpený :
Ing. Jarmila Vajdová, prednostka
Osoba oprávnená rokovať vo veciach :
a) zmluvných : Ing. Jarmila Vajdová, prednostka
b) realizačných : Ing. Žižáková, p. Blaška
c) technických : Ing. Žižáková
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000060945/8180
tel. : 055/281 80 01, 055/281 80 33
fax : 055/729 76 26
e-mail : kukepr@skgeodesy.sk helena.zizakova@skgeodesy.sk

Zhotoviteľ: **HS HSV s.r.o.**
sídlo : Hroncova 2, 040 33 Košice
štatutárny orgán
Ing. Daniel Olejňák, konateľ a generálny riaditeľ
Ing. Michal Hornák, konateľ a technický riaditeľ
právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
označenie registra a číslo zápisu :
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro,
vložka číslo : 12159/V
osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Vincent Hroš, konateľ a výrobný riaditeľ
Ing. Ján Kovalík, konateľ a finančný riaditeľ
b) technických a realizačných :
Ing. Michal Miklúš, ref. technickej prípravy
Peter Horváth, koordinátor výroby
Ing. Lubomír Hroš, stavbyvedúci
IČO : 36 203 611
DIČ : 2020061120 IČ DPH : SK2020061120
bankové spojenie : ČSOB a. s., pobočka Košice
číslo účtu : 113536573/ 7500
telefón : 055/79 833 00, 79 833 14
fax : 055/63 314 10 e-mail : michal.hornak@hshsv.sk



Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku v nasledovnom znení :

1. V článku III. – Predmet zmluvy

bod 3.1.1 – dopĺňa sa ako nový bod s nasledovným znením :

Na základe požiadaviek objednávateľa sa predmet zmluvy rozširuje o práce špecifikované v dodatku č. 1 k rozpočtu stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

2. V článku V. – Cena

bod 5.1 – pôvodné znenie sa upravuje takto :

Pôvodná cena diela s DPH podľa ZoD :	119.588,85 €
Cena prác s DPH podľa Dodatku č. 1 k ZoD :	20.314,42 €
Cena diela s DPH celkom :	139.903,27 €

Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení Zmluvy o dielo č. ZoD/0580/2011/HS-HSV platí Dodatok č. 1. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

V Košiciach, dňa 21.12.2011

V Košiciach, dňa 21.12.2011

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa


Ing. Jarmila Vajdová
prednostka


Ing. Daniel Olejňák
konateľ a generálny riaditeľ

KATASTRÁLNY ÚRAD
V KOŠICIACH
Južná trieda 82
040 17 Košice
-5-


Ing. Michal Horňák
konateľ a technický riaditeľ

HS HSV s.r.o.
Hroncova 2
040 33 KOŠICE
-11-

