

D o d a t o k č.6
k Zmluve o dielo číslo 39/2008
uzavretej v zmysle §536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákona v znení
neskorších predpisov
pre vyhotovenie ROEP v katastrálnom území **Žikava**, obec Žikava,
okres Zlaté Moravce

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Ing. Marek Illéš, riaditeľ Správy katastra Zlaté Moravce

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: **CYB, spol. s r.o. Spišská Nová Ves**
Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Mgr. Jaroslav Javorský, konateľ spoločnosti

IČO : 31686681

IČ DPH : SK2020503716

Bankové spojenie : OTP a.s., č. účtu 1272753/5200

Kontaktné údaje : 053/441644

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri : oddiel Sro, vložka č. 4339/V

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

III. Vykonanie diela

3.2. Dielo bude spracovávané v týchto etapách a termínoch:

- IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: 31.10.2011

Zdôvodnenie:

Termín ukončenia ovplyvnilo potrebné riešenie námietok podaných účastníkmi konania komisiou ROEP a ich zapracovanie do registra.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, špecifikácie prác v zmysle §1 zák. č. 180/1995 Z.z na základe potvrdeného počtu parcel predmetu konania **2 543** parcel a **3 106** parcel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu konania, predstavuje čiastku **45 017,54**

Vyfakturovaná suma **24 425,41 bez DPH**, DPH z vyfakturovanej sumy je celkom **4 741,21 €**
Zostáva vyfakturovať **20 592,13 €**, DPH stanovené vo výške 20 % je celkom **4 118,43 €**

Cena za dielo s DPH je **53 877,18 €**

Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **11,62 € bez DPH** a dohodnutá cena za jednu vektorizovanú, nezahrnutú parcelu do predmetu konania je **4,98 € bez DPH**.

Zdôvodnenie vyhotovenia dodatku:

Dodatok bol vyhotovený na základe počtu merných jednotiek potvrdeným správnym orgánom podľa Čl. IV., bod 4.2.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 30.8.2011

Za objednávateľa:



JUDr. Eva Belanová

prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



V Spišskej Novej Vsi, dňa 23.8.2011

Za zhotoviteľa:

CYB spol. s r.o.
Javorova 9/5
052 01 Spišská N. Ves

Ing. Jaroslav Javorský – konateľ